


Руководитель регионального проекта

С.И. Наумова



(подпись)

02.08.2019





## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019

**"Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" (Спорт - норма жизни)**

*Мурманская область*

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	-	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.			В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА





№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.		Процент исполнения (кассовое исполнение к СБР)	Комментарий
			Предусмотрено паспортом рег. проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		Результат федерального проекта: В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено:- в 2019 году – не менее 3 млн. человек дополнительно к прогнозному показателю 2018 года						-	
1.1.	■	Результат регионального проекта: В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено - не менее 4700 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года), в т.ч.:	24,00	24,00	22,45	20,45	13,52	56,3%	Реализация мероприятий запланирована до 15.12.2019. Проблемы и риски не выявлены
1.1.1.	■	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.2.	■	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.	■	консолидированные бюджеты субъектов РФ, в т.ч.:	24,00	24,00	22,45	20,45	13,52	56,3%	
1.1.3.1	■	бюджет субъекта РФ	24,00	24,00	22,45	20,45	13,52	56,3%	
1.1.3.2	■	межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.3.3	■	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.1.4.	■	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2		Результат федерального проекта: в системе подготовки спортивного резерва ежегодно проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских олимпиад						-	
2.1.	■	Результат регионального проекта: в системе подготовки спортивного резерва ежегодно проведено не менее 100 спортивных соревнований, в т.ч.:	110,90	110,90	110,91	110,91	55,97	50,5%	Реализация мероприятий запланирована до 25.12.2019. Проблемы и риски не выявлены
2.1.1.	■	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2.1.2.	■	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2.1.3.	■	консолидированные бюджеты субъектов РФ, в т.ч.:	110,90	110,90	110,91	110,91	55,97	50,5%	

2.1.3.1.		бюджет субъекта РФ	110,90	110,90	110,91	110,91	55,97	50,5%	
2.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2.1.4.		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>3</b>		<b>Результат федерального проекта:</b>						-	
3.1.		Результат регионального проекта: оказание услуг организациями спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	267,90	267,90	267,80	267,80	173,57	64,8%	
3.1.1.		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Реализация мероприятий запланирована до 25.12.2019. Проблемы и риски не выявлены
3.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
3.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов РФ, в т.ч.:	267,90	267,90	267,80	267,80	173,57	64,8%	
3.1.3.1.		бюджет субъекта РФ	267,90	267,90	267,80	267,80	173,57	64,8%	
3.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
3.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
3.1.4.		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>4</b>		<b>Результат федерального проекта:</b>						-	
4.1.		В муниципальных образованиях оборудованы спортивные площадки	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00	0,0%	
4.1.1.		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Реализация мероприятий запланирована до 01.09.2019. Проблемы и риски не выявлены
4.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов РФ, в т.ч.:	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00	0,0%	
4.1.3.1.		бюджет субъекта РФ	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00	0,0%	
4.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

4.1.4.		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>5</b>		<b>Результат федерального проекта:</b>						-	
5.1.		Результат регионального проекта: Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	4,39	4,39	4,39	4,39	0,00	0,0%	
5.1.1.		федеральный бюджет	3,11	3,11	3,11	3,11	0,00	-	Реализация мероприятий запланирована до 25.12.2019. Проблемы и риски не выявлены
5.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
5.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов РФ, в т.ч.:	4,39	4,39	4,39	4,39	0,00	0,0%	
5.1.3.1.		бюджет субъекта РФ	4,39	4,39	4,39	4,39	0,00	0,0%	
5.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
5.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
5.1.4.		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>6</b>		<b>Результат федерального проекта:</b>						-	
6.1.		Результат регионального проекта: Поставлены комплекты спортивного оборудования	76,83	76,83	76,83	76,83	0,00	0,0%	
6.1.1.		федеральный бюджет	45,98	45,98	45,98	45,98	0,00	-	Реализация мероприятий запланирована до 25.12.2019. Проблемы и риски не выявлены
6.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов РФ, в т.ч.:	76,83	76,83	76,83	76,83	0,00	0,0%	
6.1.3.1.		бюджет субъекта РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных образований	26,18	26,18	26,18	26,18	0,00	-	














6.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ)	27,92	27,92	27,92	27,92	0,00	-	
6.1.4.		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
7		<b>Результат федерального проекта:</b>						-	
7.1.		Результат регионального проекта: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы" (ФОК Апатиты, межшкольный стадион Мурманск, АСК Кировск, Горнолыжный подъемник Кировск, поле Кировск)	365,38	365,38	365,38	365,38	84,61	23,2%	
7.1.1.		федеральный бюджет	204,42	204,42	204,42	204,42	52,80	-	Реализация мероприятий запланирована до 25.12.2019.
7.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Проблемы и риски не выявлены
7.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов РФ, в т.ч.:	365,38	365,38	365,38	365,38	84,61	23,2%	
7.1.3.1.		бюджет субъекта РФ	143,86	143,86	143,86	143,86	25,84	18,0%	
7.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ	24,33	24,33	24,33	24,33	-	-	
7.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ)	17,12	17,12	17,12	17,12	-	-	
7.1.4.		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
8		<b>Результат федерального проекта:</b>						-	
8.1.		Результат регионального проекта: В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	8,16	8,16	8,16	8,16	0,00	0,0%	
8.1.1.		федеральный бюджет	5,79	5,79	5,79	5,79	0,00	-	Реализация мероприятий запланирована до 25.12.2019.
8.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Проблемы и риски не выявлены
8.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов РФ, в т.ч.:	8,16	8,16	8,16	8,16	0,00	0,0%	
8.1.3.1.		бюджет субъекта РФ	2,37	2,37	2,37	2,37	0,00	0,0%	

8.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
8.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
8.1.4.		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>9</b>		<b>Результат федерального проекта:</b>						-	
9.1.		Результат регионального проекта: В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	17,17	17,17	17,17	17,17	0,00	0,0%	
9.1.1.		федеральный бюджет	7,10	7,10	7,10	7,10	0,00	-	Реализация мероприятий запланирована до 25.12.2019.
9.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Проблемы и риски не выявлены
9.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов РФ, в т.ч.:	17,17	17,17	17,17	17,17	0,00	0,0%	
9.1.3.1.		бюджет субъекта РФ	6,78	6,78	6,78	6,78	0,00	0,0%	
9.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных образований	6,78	6,78	6,78	6,78	0,00	-	
9.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ)	3,29	3,29	3,29	3,29	0,00	-	
9.1.4.		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>10</b>		<b>Результат федерального проекта:</b>						-	
10.1.		Результат регионального проекта: Реализованы проекты государственно-частного партнерства по созданию объектов спорта в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	194,93	194,93	194,93	194,93	0,00	0,0%	
10.1.1.		федеральный бюджет	67,67	67,67	67,67	67,67	0,00	-	Реализация мероприятий запланирована до 25.2.2020.
10.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Проблемы и риски не выявлены
10.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов РФ, в т.ч.:	166,63	166,63	166,63	166,63	0,00	0,0%	










10.1.3.1.		бюджет субъекта РФ	49,48	49,48	49,48	49,48	0,00	0,0%
10.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта РФ бюджетам муниципальных образований	49,48	49,48	49,48	49,48	0,00	-
10.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ)	49,48	49,48	49,48	49,48	0,00	-
10.1.4.		внебюджетные источники	28,30	28,30	28,30	28,30	0,00	-
<b>Всего по региональному проекту, в т.ч.:</b>			<b>1 073,71</b>	<b>1 073,71</b>	<b>1 072,07</b>	<b>1 070,07</b>	<b>327,67</b>	<b>30,5%</b>
<b>федеральный бюджет</b>			<b>334,07</b>	<b>334,07</b>	<b>334,07</b>	<b>334,07</b>	<b>52,80</b>	<b>15,8%</b>
<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>консолидированные бюджеты субъектов РФ</b>			<b>1 045,41</b>	<b>1 045,41</b>	<b>1 043,77</b>	<b>1 041,77</b>	<b>327,67</b>	<b>31,3%</b>
<b>внебюджетные источники</b>			<b>28,30</b>	<b>28,30</b>	<b>28,30</b>	<b>28,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>













#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ












№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.	ПК		<b>Результат регионального проекта: В системе подготовки спортивного резерва ежегодно проведено не менее 100 спортивных соревнований</b>	25.12.2019	25.12.2019	Наумова С.И.	
1.1.1.	РРП		Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	25.12.2019	30.11.2018	Наумова С.И.	Выполнено.
1.1.1.1.	РРП		Мероприятие: Утвержден календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий	25.12.2019	30.11.2018	Наумова С.И.	Выполнено.
1.1.4.	РРП		Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	25.12.2019	29.12.2018	Наумова С.И.	Выполнено.
1.1.4.1.	РРП		Мероприятие: Заключены соглашения с подведомственными организациями	25.12.2019	29.12.2018	Наумова С.И.	Выполнено.
1.1.6.	РРП		Контрольная точка: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	25.12.2019	29.12.2018	Наумова С.И.	Выполнено.
1.1.6.1.	РРП		Мероприятие: Утверждено государственное задание на выполнение государственных услуг (работ)	25.12.2019	29.12.2018	Наумова С.И.	Выполнено.
1.1.7.	РРП		Контрольная точка: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	25.12.2019	29.12.2018	Наумова С.И.	Выполнено.
1.1.7.1.	РРП		Мероприятие: Соглашение разработано	25.12.2019	29.12.2018	Наумова С.И.	Выполнено.
2.1.	РРП		<b>Результат регионального проекта: В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 99300 чел. (дополнительно к прогнозируемому показателю 2018 года)</b>	25.12.2019	25.12.2019	Наумова С.И.	В работе. Проблемы и риски не выявлены
2.1.1.	РРП		Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	25.12.2019	30.11.2018	Наумова С.И.	Выполнено.
2.1.1.1.	РРП		Мероприятие: Утвержден календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий	25.12.2019	30.11.2018	Наумова С.И.	Выполнено.
2.1.8.	РРП		Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	25.12.2019	29.12.2018	Наумова С.И.	Выполнено











2.1.8.1.	РРП		Мероприятие: Заключены соглашения с подведомственными организациями	25.12.2019	29.12.2018	Наумова С.И.	Выполнено.
2.1.10.	РРП		Контрольная точка: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	25.12.2019	29.12.2018	Наумова С.И.	Выполнено.
2.1.10.1.	РРП		Мероприятие: Утверждено государственное задание на выполнение государственных услуг (работ)	25.12.2019	29.12.2018	Наумова С.И.	Выполнено.
2.1.11.	РРП		Контрольная точка: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	25.12.2019	29.12.2018	Наумова С.И.	Выполнено.
2.1.11.1.	РРП		Мероприятие: Соглашение разработано	25.12.2019	29.12.2018	Наумова С.И.	Выполнено.
3.1.	РРП		оказание услуг организациями спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	25.12.2019	25.12.2024	Наумова С.И.	В работе. Проблемы и риски не выявлены
4.1.	РРП		Результат регионального проекта: В муниципальных образованиях оборудованы спортивные площадки	25.12.2019	25.12.2019	Наумова С.И.	В работе. Проблемы и риски не выявлены
4.1.1.	РРП		Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	25.12.2019	14.01.2019	Наумова С.И.	Выполнено.
4.1.1.1.	РРП		Мероприятие: Подготовлены документы для установки спортивных площадок	25.12.2019	14.01.2019	Наумова С.И.	Выполнено.
4.1.2.	РРП		Контрольная точка: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	25.12.2019	14.01.2019	Наумова С.И.	Выполнено.
4.1.2.1.	РРП		Мероприятие: Утверждена рабочая группа	25.12.2019	14.01.2019	Наумова С.И.	Выполнено.
4.1.3.	РРП		Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)	25.12.2019	01.09.2019	Наумова С.И.	В работе. Проблемы и риски не выявлены
4.1.3.1.	РРП		Мероприятие: Спортивные площадки установлены	25.12.2019	01.09.2019	Наумова С.И.	В работе. Проблемы и риски не выявлены
4.1.4.	РРП		Контрольная точка: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	25.12.2019	01.05.2019	Наумова С.И.	Выполнено.
4.1.4.1.	РРП		Мероприятие: Внесены сведения в реестр	25.12.2019	01.05.2019	Наумова С.И.	Выполнено.
4.1.5.	РРП		Контрольная точка: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	25.12.2019	01.09.2019	Наумова С.И.	В работе. Проблемы и риски не выявлены
4.1.5.1.	РРП		Мероприятие: Приемка выполненных работ	25.12.2019	01.09.2019	Наумова С.И.	В работе. Проблемы и риски не выявлены

4.1.6.	РРП		Контрольная точка: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	25.12.2019	01.10.2019	Наумова С.И.	В работе. Проблемы и риски не выявлены
4.1.6.1.	РРП		Мероприятие: Оплата выполненных работ	25.12.2019	01.10.2019	Наумова С.И.	В работе. Проблемы и риски не выявлены
5.1.	РРП		<b>Результат регионального проекта: Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки</b>	25.12.2019	25.12.2019	Наумова С.И.	В работе. Проблемы и риски не выявлены
5.1.1.	РРП		Контрольная точка: Утверждены федеральные стандарты спортивной подготовки по всем олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта	15.05.2018	15.05.2018	Наумова С.И.	Выполнено
5.1.4.	РРП		Контрольная точка: Утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	25.12.2018	25.12.2018	Наумова С.И.	Выполнено
5.1.5.	РРП		Контрольная точка: Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	25.12.2018	25.12.2018	Наумова С.И.	Выполнено
5.1.6.	РРП		Контрольная точка: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	15.02.2019	15.02.2019	Наумова С.И.	Выполнено
5.1.8.	РРП		Контрольная точка: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал	15.04.2019	15.04.2019	Наумова С.И.	Выполнено
5.1.9.	РРП		Контрольная точка: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал	15.07.2019	15.07.2019	Наумова С.И.	В работе. Проблемы и риски не выявлены

5.1.10.	РРП		Контрольная точка: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. за 3 квартал	15.10.2019	15.10.2019	Наумова С.И.	В работе. Проблемы и риски не выявлены
6.1.	РРП		<b>Результат регионального проекта: Поставлены комплекты спортивного оборудования</b>	25.12.2019	25.12.2019	Наумова С.И.	В работе. Проблемы и риски не выявлены
6.1.1.	РРП		Контрольная точка: Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	25.12.2018	25.12.2018	Наумова С.И.	Выполнено
6.1.2.	РРП		Контрольная точка: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	25.12.2018	25.12.2018	Наумова С.И.	Выполнено
6.1.3.	РРП		Контрольная точка: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования	15.02.2019	15.02.2019	Наумова С.И.	Выполнено
6.1.4.	РРП		Контрольная точка: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал	15.04.2019	15.04.2019	Наумова С.И.	Выполнено
6.1.5.	РРП		Контрольная точка: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	15.07.2019	15.07.2019	Наумова С.И.	В работе. Проблемы и риски не выявлены
6.1.6.	РРП		Контрольная точка: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	15.10.2019	15.10.2019	Наумова С.И.	В работе. Проблемы и риски не выявлены
7.1.	РРП		<b>Результат регионального проекта: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"</b>	25.12.2020	25.12.2020	Наумова С.И.	В работе. Проблемы и риски не выявлены
7.1.1.	РРП		Контрольная точка: Земельный участок предоставлен заказчику	01.07.2018	19.05.2019	Наумова С.И.	Выполнено



7.1.2.	РРП		Контрольная точка: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	01.07.2018	20.08.2018	Наумова С.И.	Выполнено
7.1.3.	РРП		Контрольная точка: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	25.05.2019	25.05.2019	Наумова С.И.	Выполнено
7.1.5.	РРП		Контрольная точка: В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	15.11.2019	15.11.2019	Наумова С.И.	В работе. Проблемы и риски не выявлены
7.1.5.1.	РРП		Мероприятие: Проведение в субъектах Российской Федерации конкурсных процедур для приобретения технологического оборудования, учтенного в сметной документации объектов капитального строительства	01.08.2019	01.08.2019	Наумова С.И.	В работе. Проблемы и риски не выявлены
8.1.	РРП		<b>В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"</b>	25.12.2020	25.12.2020	Наумова С.И.	
8.1.1.	РРП		Контрольная точка: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования	25.12.2018	25.12.2018	Наумова С.И.	Выполнено.
8.1.2.	РРП		Контрольная точка: Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования	25.12.2018	25.12.2018	Наумова С.И.	Выполнено.
8.1.3.	РРП		Контрольная точка: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал	15.04.2019	15.04.2019	Наумова С.И.	Выполнено.
8.1.4.	РРП		Контрольная точка: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	15.07.2019	15.07.2019	Наумова С.И.	Выполнено.
8.1.5.	РРП		Контрольная точка: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	15.10.2019	15.10.2019	Наумова С.И.	В работе. Проблемы и риски не выявлены
9.1.	РРП		<b>В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"</b>	25.12.2020	25.12.2020	Наумова С.И.	В работе. Проблемы и риски не выявлены

9.1.1.	РРП		Контрольная точка: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования	25.12.2018	25.12.2018	Наумова С.И.	Выполнено
9.1.2.	РРП		Контрольная точка: Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования	25.12.2018	25.12.2018	Наумова С.И.	Выполнено
9.1.3.	РРП		Контрольная точка: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за I квартал	15.04.2019	15.04.2019	Наумова С.И.	Выполнено
9.1.4.	РРП		Контрольная точка: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал	15.07.2019	15.07.2019	Наумова С.И.	Выполнено
9.1.5.	РРП		Контрольная точка: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	15.10.2019	15.10.2019	Наумова С.И.	В работе. Проблемы и риски не выявлены
10.1.	РРП		<b>Реализованы проекты государственно-частного партнерства по созданию объектов спорта в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"</b>	25.12.2019	25.12.2019	Наумова С.И.	В работе. Проблемы и риски не выявлены
10.1.1.	РРП		Контрольная точка: Земельный участок предоставлен заказчику	25.12.2019	19.05.2019	Наумова С.И.	Выполнено
10.1.2.	РРП		Контрольная точка: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	25.12.2019	20.08.2018	Наумова С.И.	Выполнено
10.1.3.	РРП		Контрольная точка: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	25.12.2019	25.05.2019	Наумова С.И.	Выполнено
10.1.13.	РРП		Контрольная точка: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	15.02.2019	15.02.2019	Наумова С.И.	Выполнено